



รายงาน
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงต้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้าจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อรายงานและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน การติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมิน	2
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	8
2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	
2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	
2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	12
2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	12
2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	13
2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	14
2.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	15
2.2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	16
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
3.3.1 ผลการการติดตามและประเมินผล	17
3.3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	18
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	21
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	24
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ เป็นการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล/หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลา
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ
ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่านำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูล
หลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล/เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงนับค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/อปท. ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and Evaluation Tools for Local Development Plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ(Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(Record) สังเกต(Observe) หรือการวัด(Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๑๐) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑๑) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑๒) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๑๓) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑๔) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๑๕) ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๖) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒. การติดตามและประเมินผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงต้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเวียงต้า

"เวียงต้าน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง"

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลเวียงต้า

๑. จัดหาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ สะอาด ปลอดภัย
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม พื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องตามแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่
๓. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ที่สุดต่อประชาชน
๔. พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน
๕. อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับการ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี และมีสังคมที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน และการจัดการกับ ปัญหา ภัยพิบัติ
๗. จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร เพื่อการบริการที่ดีแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลเวียงต้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
 - ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - ๔.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๔.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 - ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 - ๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๖.๒ แผนงานงบกลาง
 - ๖.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - ๖.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 - ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 - ๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๗.๓ แผนงานการศึกษา
 - ๗.๔ แผนงานสาธารณสุข
 - ๗.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๗.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๗.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อให้รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคนและผู้นำ	๒๕	๑๐,๑๖๐,๐๐๐	๓๓	๑๑,๘๘๗,๗๕๔	๓๕	๑๓,๐๘๖,๐๓๒	๒๔	๙,๒๑๐,๐๐๐	๑๑๗	๓๖,๓๓๓,๘๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๑๕,๘๒๕,๘๗๒	๖๐	๑๗,๔๗๘,๓๗๐	๕๘	๑๙,๓๖๐,๐๐๐	๔๙	๑๕,๓๔๖,๖๘๐	๒๒๖	๖๗,๐๒๐,๘๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๒	๑,๕๖๕,๘๐๐	๓๐	๑,๓๑๕,๘๐๐	๒๔	๑,๔๘๕,๘๐๐	๓๑	๔,๑๑๕,๘๐๐	๑๑๖	๖,๓๖๗,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๗	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑๕	๑,๗๗๐,๐๐๐	๖๔	๖,๘๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๖๕,๐๐๐	๑๔	๔๒๕,๐๐๐	๑๙	๑,๑๕๕,๐๐๐	๖๑	๑,๙๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.การพัฒนาด้านสังคม	๒๖	๑๗,๐๕๐,๐๐๐	๑๙	๑๖,๘๓๕,๐๐๐	๒๓	๑๖,๙๐๕,๐๐๐	๒๔	๑๗,๐๔๐,๐๐๐	๙๒	๖๗,๘๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๖	๓,๒๕๒,๐๐๐	๒๔	๓,๔๑๒,๐๐๐	๒๓	๓,๖๕๗,๐๐๐	๒๑	๓,๐๘๒,๐๐๐	๙๔	๑๓,๔๐๓,๐๐๐
รวม	๒๐๑	๕๑,๑๕๓,๖๗๒	๑๙๕	๕๓,๕๕๓,๙๒๔	๒๐๒	๕๗,๐๖๘,๘๓๒	๑๘๓	๕๑,๖๙๙,๔๘๐	๗๘๑	๕๕,๕๕๘,๗๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๗๓๙,๘๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐๐
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๐,๐๗๔,๘๒๐
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๖	๕๖๔,๒๐๐
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖	๖๔๕,๐๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๗๕,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม	๑๙	๑๖,๐๓๕,๔๐๐.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๒,๑๕๒,๘๐๐.๐๐
รวม	๗๓	๒๙,๔๗๒,๒๒๐.๐๐

๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐ คะแนน
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ คะแนน
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐ คะแนน
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐ คะแนน
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕ คะแนน
๓.๕ กลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕ คะแนน
๓.๘ แผนงาน	๕ คะแนน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕ คะแนน
รวมคะแนน	๑๐๐ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	คะแนน
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	คะแนน
๕. โครงการพัฒนา	๖๐	คะแนน
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	คะแนน
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	คะแนน
๕.๓ เป้าหมาย (มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ)	๕	คะแนน
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	คะแนน
๕.๕ เป้าหมาย (มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	๕	คะแนน
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	คะแนน
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	คะแนน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	คะแนน
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย	๕	คะแนน
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	คะแนน
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	คะแนน
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	คะแนน
รวมคะแนน	๑๐๐	คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล พัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น GantChart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาชี้ให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง/ปี

๒. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นปีละหนึ่งครั้ง

๔. กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

*หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
๓.๘ แผนงาน	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๓.๑ ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี๒๕๖๘ จำนวนโครงการและบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน โครงการ ในกาติดตามและประเมินผลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๙ โครงการ และได้โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๘) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ (๒๕๖๘) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕๖	๖๑,๑๕๑,๐๓๒	๐	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๓๖,๕๑๐,๐๐๐	๒๔	๙,๒๖๖,๘๒๐	๒๓	๙,๑๔๖,๘๒๐	๗๕.๔๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๗	๒๔,๘๕๕,๘๐๐	๑๑	๖๔๕,๐๐๐	๖	๔๔๗,๔๕๗	๗๖.๔๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙	๑๕,๕๐๐,๐๗๐	๑๙	๖๔๕,๐๐๐	๑๖	๕๘๗,๔๒๖	๖๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๓๖๕,๐๐๐	๘	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๙	๑๗,๓๖๐,๐๐๐	๑๗	๑๖,๗๐๙,๐๐๐	๙	๑๕,๙๔๒,๒๙๗	๙๕.๔๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๔๐	๗,๑๖๒,๐๐๐	๒	๒,๑๕๒,๘๐๐	๒	๒,๐๐๒,๐๔๐	๙๒.๙๙

๓.๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ใน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผูกพัน	คงเหลือ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔						
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐	๙	๔,๔๐๑,๐๐๐	๔,๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.	๑	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	-
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	๑	๖๗,๕๐๐				๖๗,๕๐๐	-
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๔ บ้านน้ำดิบ และ หมู่ ๓ บ้านม่อน	๒	๗๔๘,๐๐๐				๗๔๘,๐๐๐	-
-โครงการเสริมผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๙ หมู่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐	๑๐	๔,๐๕๑,๓๒๐	๒,๐๓๓,๑๙๗.๖๓	๖๒๗,๒๐๐	๐	๕๑๙,๑๒๐	๐
-ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผูกพัน	คงเหลือ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๒						
-โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑	๓๒๔,๐๐๐	๒๕๘,๒๐๐	๐	๐	๕๒,๐๐๐	๑๓,๘๐๐
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร(เฝ้าระวัง)	๑	๑๐,๐๐๐	๖,๓๗๕	๐	๐	๐	๓,๖๒๕
-โครงการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-โครงการลดอุบัติเหตุคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑	๓๖,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
-สำรวจข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัยตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑	๗,๒๐๐	๓,๑๘๐	๐	๐	๐	๔,๐๒๐
-โครงการพระราชดำริสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐)	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖	๘๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๘๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผูกพัน	คงเหลือ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙						
-โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลเวียงต้า	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๘๙	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๗๕,๙๑๑
-โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๒,๕๐๐
-โครงการสถานสัมพันธ์ ๓ วัย ร่วมือสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๓๒๑	๐	๐	๐	๑๑,๖๗๙
-โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา "ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๒๐	๐	๐	๐	๑,๗๘๐
-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(พืชมอบูมิบิตร)	๑	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	๐	๐
-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก	๑	๕๘๓,๒๐๐	๖๑๐,๗๑๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๒,๔๙๐
-โครงการอาหารเสริม(นม)	๑	๑๒๓,๗๓๘,๙๕๕	๖๒๑,๗๔๖,๖๔	๐	๑๘,๐๐๐	๑๒๓,๗๓๘,๙๕๕	๙๑๘,๔๑๑
-อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-๖	๑	๑,๗๘๗,๘๐๐	๑,๙๐๒,๐๐๘	๐	๒๖๙,๘๐๘	๐	๑๕๕,๖๐๐
-โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นเมือง	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นบ้าน	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑	๑๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐
-โครงการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐
-โครงการวิ่ง"เสรีไทย"ไปเวียงต้า	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๙	๐	๐	๐	๑
-โครงการเกี่ยวกับทุนการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐
-ไม่ได้ดำเนินการ	๓	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผูกพัน	คงเหลือ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม	๑๗						
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๑๒,๔๖๒,๔๐๐	๑๑,๑๖๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑,๒๙๕,๔๐๐
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๒๖๕,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	๐	๐	๐	๕๓,๕๐๐
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑	๓,๙๖๖,๔๐๐	๓,๗๐๑,๔๐๐	๐	๐	๐	๒๖๕,๐๐๐
-โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อเสียภาษีแก่ประชาชน	๑	๑๐,๐๐๐	๖๐๐	๐	๐	๐	๙,๔๐๐
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลเวียงต้า	๑	๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๘๕	๐	๐	๐	๑,๘๑๕
-โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในตำบลเวียงต้า	๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐	๐	๐	๐	๕๕๐
-โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๘๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	๒๐๐
-โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	๑	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๒๗	๐	๐	๐	๑,๘๗๓
-โครงการบูรณาการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๑	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
-ไม่ได้ดำเนินการ	๘	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผูกพัน	คงเหลือ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดการบริหารจัดการ	๒						
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๖๓๙	๐	๐	๐	๓๑๓,๓๖๑
-โครงการจัดเวทีประชาพิจารณ์ตำบลเวียงต้า	๑	๒,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐	๐	๐	๑๐๐

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๔.๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี๒๕๖๘ จำนวนโครงการ ๒๖๔ โครงการและบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๓ โครงการ ในการติดตามและประเมินผลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๔ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีโครงการทั้งหมด ๕๖ โครงการ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๕๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด ๗๑ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒๔ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด ๓๑ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑๑ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑๙ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๘ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม มีโครงการทั้งหมด ๒๙ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑๗ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด ๔๐ โครงการ

- บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔
๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐

ผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙๐ คะแนน

๒.ผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเวียงต้า

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง)	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPIสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๕

ผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘๕ คะแนน

4.4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลเวียงต้าจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทัน่วงที่

ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลตำบลเวียงต้าให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) เทศบาลตำบลเวียงต้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔) ให้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินงาน ทั้งก่อนและหลังจากแล้วเสร็จให้ประชาชนได้รับทราบ โดยอาจจะรายงานโครงการ/กิจกรรมในแต่ละเดือน แล้วส่งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

๕) ควรให้มีการส่งเสริมในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น เพราะพื้นที่ของตำบลเวียงต้าถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดเด่น ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา

๖) เพิ่มรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคของโครงการแต่ละโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป

๗) การดำเนินงานโครงการควรมีผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่งานก่อสร้างร่วมวางแผนในการก่อสร้างด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับพื้นที่ หรือก่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ควรให้กองช่างสอบถามจากเจ้าของพื้นที่/ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นที่ในการก่อสร้างด้วย



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงต้าเป็นไปตามระเบียบ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน โดยรายละเอียดตามเอกสารปรากฏแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประภาส โพธิตา)
นายกเทศบาลตำบลเวียงต้า